

Parmain – Plan Local d'Urbanisme 2021-23

Planning

Année 2021

Planning 2022 à juillet 2023 en cours



3 sept. 21
Commission PLU 1
- Définition objectifs PLU et modalités de concertation de l'élaboration

11 sept. 21
Réunion publique 1
- Présentation procédure élaboration du PLU

12 oct. 21
Conseil municipal
- Délibération Constitution commission "PLU"
- Délibération prescrivant la révision du POS valant élaboration du PLU
- Avenant de modification pour la mission d'élaboration du PLU (Cabinet Hortésie)

13 oct. 21
Affichage en Mairie (1 mois)

20 oct. 21
Gazette VO + Echo Régional

29 oct. 21
Commission PLU 2
- Mise à jour du diagnostic + état des lieux de l'environnement sociodémographique/économique.
+ travail sur orientations du PADD

19 nov. 21
Commission PLU 3
- Avancement orientations PADD

10 déc. 21
Commission PLU 4
- Avancement orientations PADD
+ préparation de la réunion participative


OAP : Orientation d'Aménagement et de Programmation
CPLU : Commission PLU
PLU : Plan Local d'Urbanisme
POS : Plan d'Occupation des Sols
PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durables
PPA : Personnes Publiques Associées (Préfet, Pdt du conseil départemental, régional, chambres consulaires, Parc naturel, communautés de communes, maires des communes limitrophes, associations).

Parmain – Plan Local d'Urbanisme 2021-23

Planning

Année 2022

Planning de décembre 2022 à juillet 2023 en cours



Continuation du processus ... Enquête publique 1^{er} trimestre 23

OAP : Orientation d'Aménagement et de Programmation
 CPLU : Commission PLU
 PLU : Plan Local d'Urbanisme
 POS : Plan d'Occupation des Sols
 PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durables
 PPA : Personnes Publiques Associées (Préfet, Pdt du conseil départemental, régional, chambres consulaires, Parc naturel, communautés de communes, maires des communes limitrophes, associations).