

RÉVISION DU POS VALANT ÉLABORATION DU PLU - ÉTAPES DE LA PROCÉDURE		
N° 1 - Commission PLU	Vendredi 3 septembre 2021 de 9h00 à 12h00	Définition des objectifs du PLU et des modalités de concertation de l'élaboration
Réunion publique n° 1 - présentation de la procédure d'élaboration du PLU	Samedi 11 septembre 2021 à 10h00	
Conseil municipal	Mardi 12 octobre 2021 à 19h00	- Délibération Constitution de la commission "PLU" - Délibération prescrivant la révision du POS valant élaboration du PLU - Avenant de modification pour la mission d'élaboration du PLU (Cabinet HORTÉSIE)
Délibération prescrivant la révision du POS valant élaboration du PLU et les modalités de concertation (affichage 1 mois + insertion 2 journaux locaux)	Mercredi 13 octobre 2021 : affichage en mairie (1 mois) Mercredi 20 octobre 2021 : Gazette du Val d'Oise et Écho Régional	Notification de la délibération au Préfet + aux instances. Le Préfet transmettra le Porter à Connaissance (servitude d'utilité publique, projets d'intérêt général, opérations d'intérêt national, la proposition faite par l'ABF de modifier le ou les périmètres des monuments historiques, etc...)
N° 2 - Commission PLU	Vendredi 29 octobre 2021 à 9h00	Mise à jour du diagnostic + état des lieux de l'environnement et socio-démographique/économique. En parallèle, travail sur orientations du PADD
N° 3 - Commission PLU	Vendredi 19 novembre 2021 à 9h00	Avancement orientations PADD
N° 4 - Commission PLU	Vendredi 10 décembre 2021 à 9h00	Avancement orientations PADD + préparation de la réunion participative
Rencontre les parmois à différents endroits de la commune Samedi 15 janvier : 9h30 -11h15 : Place de la Mairie et 11h30 - 13h00 : Parking du Centre commercial Les Arcades - Dimanche 16 janvier : 9h00 - 11h00 : devant l'école de Jouy le Comte et	Samedi 15 et dimanche 16 janvier 2022	Préparation du "Grand Atelier" du 12 février 2022 avec la présence du cabinet CapaCités, en charge du processus de concertation
N° 5 - Commission PLU	Vendredi 28 janvier 2022 à 9h00	Présentation du dispositif de la réunion participative du 12 février 2022
Réunion P.P.A.	Vendredi 4 février 2022 à 9h30	
Ateliers participatifs	Samedi 12 février 2022 : journée	Ateliers sur thèmes du PADD : environnement, touristique, Infrastructures, etc..
N° 6 - Commission PLU	Vendredi 25 février 2022 à 9h00	Restitution de la concertation (réunion participative du 12 février 2022) et prise en compte dans les orientations PADD Arrêt des orientations PADD proposées par la CPLU
Réunion publique n° 2	Lundi 7 mars 2022 à 19h00	Présentation du diagnostic, l'état des lieux, orientations du PADD.
Conseil municipal : - Délibération sur les orientations du PADD	Mardi 15 mars 2022 à 19h00	Débat sur les orientations du PADD
N° 7 - Commission PLU	Vendredi 22 avril 2022 à 9h00	Propositions/Présentations OAP
N° 8 - Commission PLU	Vendredi 13 mai 2022 à 9h00	Propositions/Présentations OAP
N° 9 - Commission PLU	Vendredi 3 juin 2022 à 9h00	Zonage et Règlement
N° 10 - Commission PLU	Vendredi 17 juin 2022 à 9h00	Zonage et Règlement
Réunion P.P.A.	Vendredi 1er juillet 2022 à 14h00	Envoi dossier projet PLU
Exposition du projet PADD + Projet PLU (OAP + Zonage + règlement)	Début semaine 38 (19/09 jusqu'à la fin)	Hall + site internet + recueil des observations du public
Réunion publique n° 3 -	Lundi 26 septembre 2022 à 19h00	Exposition du projet de PLU + Recueil des observations du public
Evaluation environnementale	Du 9 septembre 2022 au 17 janvier 2023	Élaboration de l'étude - mardi 17 janvier 2023 (3ème réunion)
N° 11 - Commission PLU	Vendredi 14 octobre 2022 à 9h00	Restitution réunion publique + incidence projet PLU (OAP, zonage, règlement)
N° 12 - Commission PLU	vendredi 24 février 2023 à 08h30	Arrêt du règlement du PLU
N° 13 - Commission PLU	Vendredi 10 mars 2023 à 9h00	Restitution de l'évaluation environnementale
Saisine de l'Autorité Environnementale	Lundi 20 mars au vendredi 25 mai 2023	Saisine de l'Autorité Environnementale pour avis : 2 mois (demande à la MRAE si possibilité de saisine dès fin février)
Réunion P.P.A.	Vendredi 21 avril 2023	Envoi Règlement provisoire du PLU
N° 14 - Commission PLU	Vendredi 2 juin 2023	Bilan concertation + arrêt du dossier PLU
Conseil municipal	Jeudi 22 juin 2023	Bilan concertation + arrêt du dossier PLU
Transmission pour avis du projet de PLU arrêté	Semaine 26 (2023) à 38	Instances : Préfet - PPA - Communes limitrophes (délai 3 mois)
Arrêté du maire soumettant à enquête publique le projet de révision de PLU	Octobre 2023	
Publication de l'arrêté et insertion dans un journal 15 jours et 8 jours avant le début de l'enquête publique	Octobre 2023	
Enquête publique - 1 mois	Du 09 octobre au 09 novembre 2023	
Prise en compte des avis du commissaire (souvent fournis avant la fin du délai de 1 mois)	Fin novembre 2023	
Remise du rapport du commissaire enquêteur - 1 mois maxi après clôture enquête	Vendredi 08 décembre 2023	
Délibération approuvant l'élaboration du PLU	Semaine 51 : du 18 au 22 décembre 2023	
Affichage délibérations 1 mois + insertion dans deux journaux locaux + transmission au Préfet	Semaine 52 : du 26 décembre 2023 au 2 janvier 2024	
PLU Opposable	Vendredi 2 février 2024	